

Fideicomiso del Fondo Regional 2019 FIFONREGION  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO CONTRATADO	METAS	NO. Y FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
ROMITA	SANTA ROSA DE RIVAS	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE RIVAS DEL MUNICIPIO DE ROMITA	\$20,000,000.00	\$ 15,952,107.42	\$ 15,952,107.42	>13,414.62 ML RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUB. DE PVC DE 200 Y 250 MM >192.00 PZA RECONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA PARA ALCANTARI.SANITAR.(MAMPOSTERIA-LADRILLOS) >152.91 M2 CONST PTAR(CASE OP. SEC DE LODO, EXCE., RAFA, FIL.,C.BOMBEYSED_SEC) CONC-ACERO >470.00 PZA RECONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS CON LADRILLOS >470.00 PZA RECONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUB DE PVC >5.00 PZA EQUIPAMIENTO PTAR BOMBAS (2 PROCESO 2HP, 1 EXC 2HP, 2 SEDIM 2LPS) >711.90 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (164.76 M2)Y EMPEDRADO CEMENTOARENA (547.14 M2) >12.00 PZA EQUIP.ELÉCT: 11 ESTRUCT. DE ALTA TENS, 1PLC (CONTROL LÓG PROG) CONCRETO Y FO.GO >1.00 PZA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA >235.30 ML INSTALACIÓN DE LIENA DE AGUA POTBLE PARA PTAR CON PVC 38MM >196.73 ML INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA TRATADA PARA PTAR CON PVC 250MM	CEAG-LP-OB-Q2900-FONREGION-2019-044 11/12/2019	CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	18/12/2019 - 30/05/2020	90.00%	44.57%
CORONEO	ACATLÁN, EL PUERTECITO, LA PUÉRISIMA Y LA TORTUGA	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES DE ACATLÁN, EL PUERTECITO, LA PUÉRISIMA Y LA TORTUGA DEL MUNICIPIO DE CORONEO	\$10,000,000.00	\$ 5,911,044.35	\$ 5,911,044.35	>16,782.08 ML RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. A LO LARGO D 43 CALLES TUB PVC Y FOGO, >443.00 PZA INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE FO.GO.	CEAG-LP-OB-Q0029-FONREGION-2019-045 11/12/2019	CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18/12/2019 - 30/05/2020	100.00%	63.33%
ROMITA	JAGÜEY Y SAN CARLOS DEL JAGÜEY	RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LAS LOCALIDADES DEL JAGÜEY Y SAN CARLOS DEL JAGÜEY, EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	\$18,000,000.00	\$ 15,761,577.71	\$ 15,761,577.71	>8,495.00 ML RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ATARJEAS) TUB. DE PVC, >172.00 PZA RECONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA PARA ALCANTARILLADO SANIT. (MAMP Y LADRILLOS), >625.00 PZA RECONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS CON LADRILLOS, >625.00 PZA RECONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUB. DE PVC, >655.00 ML CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON TUB. DE PVC, >1,324.29 M2 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID (PTAR) CONCRETO Y ACERO, >3.00 PZA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO FIJO PTAR (BOMBAS), >1.00 PZA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO TRIFÁSICO	CEAG-LP-OB-Q2900-FONREGION-2019-046 11/12/2019	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	18/12/2019 - 30/05/2020	79.00%	48.23%
SANTA CATARINA	CABECERAL MUNICIPAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	\$25,998,862.00	\$ 17,925,734.84	\$ 17,925,734.84	>13,439.00 ML RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUB. DE PVC, >213 PZA RECONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA PARA ALCANTAR.SANITAR.(LADRILLOS-MAMPOSTERIA), >598 PZA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS CON LADRILLOS Y MAMPOSTERIA, >598 PZA CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUB. DE PVC >8,820.19 M2 REP PAV/CONCRETO HIDRÁULICO (8258.36 M2) DE 20CM Y ASFÁLTICO (561.83 M2) DE 8CM	CEAG-LP-OB-Q2900-FONREGION-2019-047 11/12/2019	INGSOR S.A. DE C.V.	18/12/2019 - 16/10/2020	36.50%	39.00%
VICTORIA	CABECERAL MUNICIPAL	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA	\$ 15,000,000.00	\$ 13,990,054.01	\$ 13,990,054.01	> 6,530 ML RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PEAD DE 200, 250 Y 300 MM DE DIÁMETRO EN TI > 119 PZA REC. POZO DE VISITA P/ALCANTARILLADO SAN. PROF. 1.00-6.25M TABIQUE Y MAMPOSTERÍA > 578 PZA RECONSTRUCCIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A BASE DE PVC > 4,970.25 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS C. ASF. 1,016.09 M2 C. HIDR. 836.39M2 PIED 3,117.77 M2 > 578 PZA RECONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS P/DESC.SANIT. DOM. (LADRILLO 40X60X60)	CEAG-LP-OB-Q2900-FONREGION-2020-001 17/03/2020	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	24/03/2020 - 26/10/2020	38.00%	34.87%